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Nagli porast upotrebe elektronicékih radunala u gotovo svim pod-
rudjima ljudskog djelovanja Jjedna je od glavnih karakteristika
i pretpostavki znanstveno-tehnoloSke revolucije. Danas je to te-
melj uspjednog funkcioniranja i brzog razvitka svake suvremene

privrede, znanosti i svih druS8tvenih djelatnosti u cjelini.

Uvodjenje elekbronidkih radunala (kompjutera) u nastavu i znan-
gtveni rad na Sveudilistu bitan je preduvjet za reformu Sveudi-

1i8ta.

Sveudilisni savjet je na temelju predloZenog idejnog projekta
odludio da je nuZna Sto hitnija izgradnja SveudilisSnog radunskog

centra.
Zadaci su SveudilisSnog radunskog centra:

- obrazovanje kadrova za koriStenje radunala (na visokoSkolskim
i srednjoSkolskim institucijama);

- upotreba u znanstvenom radu;

~ udenje pomocéu radunala;

—~ upotreba velikih datoteka za razlidite namjene (narodito auto-
matska obrada 1 uskladiStenje podataka fonda knjiga i casopisa
u Nacionalnoj i sveudiliSnoj biblioteci);

— upotreba za razvojne radove i primjenjena istraZivanja u surad-

nji s privredom 1 drugim djelatnostima.

U ljetu 1971. raspisano je medjunarodno prikupljanje ponuda za

igporuku kompjutera.

Sveudili¥te je imanovalo komisiju za donoSenje odluke o izboru i
nabavi sistema elektronidkog radunala za Sveudilidni radunski
centar (Glavna komisija), i Tehnidku komisiju za ocjenu tehnidkih

pYa)

svojstava i pogodnosti ponudjenih sistema za SRCE.



Postupak vrednovanja ponuda i izbor sistema zavrSen je prosin-

ca 1971.

Glavna komiszija je zakljulila da za potrebe SveudiliBnog radun-—
skog centra tehnidki i financijski najviSe odgovara sistem UNIVAC

1110.

Ukupna je vrijednost investicije 86 milijuna dinara, od Gega 63

milijuna dinara u devizama, kao otplata kroz 7 godina.

Financijska sredstva osiguravaju: Republidki savjet za naudni
rad, Republidka zajednica 2za financiranje usmjerenog obrazovanja,

Radiotelevizija Zagreb i Sveuciliste u Zagrebu.

SveudilisSni radunski centar predvidjen je kao jezgra buduée kom-
pjuterske mreZe u SR Hrvatskoj, u koju ée biti ukljudeni regio-

nalni i ostali kulturni i privredni cenbri.

SveudiliSni radunski centar treba da otvori vrata SveudilisSta
Zivotu izvan njega te da jednako doprinese razvoju nastave, zna-
nosti, privrede i kulture &itavog naSeg drusStva. Ved u svojoj
prvoj fazi izgradnje bit ée to daleko najvedéi kompjuterski sustav
u SR Hrvatskoj, koji e unijeti ne samo novi kvantitet nego i sa-
svim novu kvalitetu u primjenu elektronidékih radunala u nas, Sve-
udilisni radunski centar bit de osnova naSe budude kompjuterske
mreze, 1 centar za vezu s drugim velikim kompjuterskim centrima

izvan Hrvatske i izvan Jugoslavije.

OSNOVNA KONCEPCIJA SVEUCILISNOG RACUNSKOG CENTRA

Sveudilidte u Zagrebu osnovalo je Sveudilidni radunski centar
(SRCE) smatrajuéi da je neophodno stvoriti materijalnu bazu za
uvodjenje Siroke naobrazbe na podrucdju racunarslkih znanosti 1
informatike.

SveugilisSte je prilikom definiranja zadataka Radunsliog centra

poélb od slijedcéih osnovnih postavki koje su posluZile kao ba-—
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za za izradu idejnog projektac:

—~ U naSoj se zenlji &ine veliki napori za brzo uvodjenje kom~
pjutera u sve djelatnosti, kao jedan od bitnih fakbtora brieg
privrednog i druStvenog razvoja. Postojeda radunala su u pra-
vilu premalena, i nedovoljno kreativno iskoriStena. Bitan dim-
benik koji na to utjede, jest stanje kadrova. Taj se problem

pojavljuje u nekoliko oblika:

a) nepripremljenost Siroke strudne javnosti za masovnije ko-
riStenje radunala u rjeSavanju najrazliditijih problema
znanosti;

b) nedovoljna pripremljenost svih ostalih strulbura u druStvu
za adekvatno koristenje tehnidkih mogudénosti na ovom pod-—
ruc jus

c) nedovoljan broj osposobljenih organizatora, programera i
tehnidkog kadra, koji direktno omoguduje rjeSavanje odre—

djenih problema na radunalu.

— Prvenstvena je svrha SveudiliSnog radunskog centra da na od-
govarajucéoj razini osigura Siroko obrazovanje kadrova za ko-
riStenje radunala. U okviru Sveudilista time se osigurava obra-
zovanje studenata i doobrazovanje odredjenog broja nastavnika i
struénjaka iz radnih organizacija. SveudiliSni radunski centar
ée na podrulju obrazovanja kadrova za koriStenje radunala dje—
lovati i izvan granica Sveudilis$ta u srednjem Skolstvu, u su-

radnji s poduzedéima i drugim organizacijama udruZenog rada.

- Sveudilisni ralunski centar ¢ini temel]j za razvitak informati-
ke i radunarskih znanosti u nas. On omoguéava Sirokom krugu
znanstvenih radnika i struénjaka iz radnih organizacija primje-—
nu suvremenih kompjuterskih uredjaja u rjeSavanju znanstvenih

i struénih problema.

- Sveudilidni radunski centar omogudava istraZivanje usmjerena

k stvaranju jedinstvenog informacijskog sustava u 3SR Hrvatskoj.
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Istovremeno éc Centar omoguéiti stvaranje informacijskog sus-—
tava Sveudilista u Zagrebu i izvan njega. U velikim vanjskim
memorijama elelktronidkog radunala bit e uskladiBteni podaci

s raznih podrusja i bit ¢e omogudena njihova automatska ob-
rada. Sveudilisni racunski centar ée biti koriSten i za uskla-
distenje podataka izvan sveudiliSnih organizacija, u prvom re-
du republidkih organa. Prigstup svim podacima bit ée omoguden

pomocu daljinskih veza.

— Posebno ¢e biti moguéa automatska obrada i uskladiStenje poda-
taka fonda knjiga i 8asopisa u Nacionalnoj i sveudiliSnoj bi-

blioteci, kao i ostalog dokumentacionog fonda.

- Nastava (odnosno udenje) pomodéu radunala specifidni je oblik
nagtave., U situaciji kada i u nas postoji odit nesklad izme-
dju sve vedeg broja uwdenika i studenata i dovoljnog broja o-
sposobljenih nastavnika, nuZno je potrebno intenzivirati is-
traZivanja na tom podrudju i pripremniti se za Sto brZie uvc-
djenje raznih metoda primjene radunala u nastavu. Sveudilisni

radunski centar e omogudéiti takve aktivnosti.

~ SveudilisSni radunski centar de omoguditi primjenu automatizi-
rane obrade podataka u studentskim i drugim sluZbama na Sveuli-

1istu i fakultetima.

- Ujedno se izgradjuje 1 neposredna telekomunikacijska veza s
drugim visokoSkolskim centrima i ustanovama u Republici, i to
kako za obradu razliditih vrsta znanstvenih i struénih proble-
ma, tako i1 za koriStenje datoteka, odnosno informacija uskla-

diStenih u elektronidkom radunalu.

~ Predvidjeni Centar sluZi ne samo za interne zadatke SveudiliSta
veé ée biti i tehnidki i organizacijski otvoren, tj. orijenti-
ron na suradnju s najSirim krugom poduzedéa 1 ustanova.

Ukratk. sumirano, Sveudilisni radunski centar treba omopuditi
y

glijededée osnovne aktivnosbis



-

- 1lzobrazbu kadrova iz podrudja informatike uopdée;

- izobrazbu kadrova za upotrebu radunala;

- upotrebu racdunala za znanstveni rad u raznim podrudjima;

- izobrazbu strufnjaka za podrudje radunarske tehnike;

- podudavanje pomodu radunala;

- upotrebu racunala za razvojne radove i primijenjena istraZi-
vanja u suradnji s privrednim i drugim djelatnostima;

- upobrebu velikih datoteka u obradi informacija za razlidite
namjene: Nacionalna i sveudiliSna biblioteka, Referalni cen-
tar, ekonomska i medicinska dokumentacija itd.;

- istraZivanja 1 razvojni radovi u vezi s problemom povezivanja
elektronic¢kih rafunala u zajednidku mreZu;

~ administrativno poslovanje fakulteta i Sveudilista;

- izcbrazbu kadrova 1 razvojne radove za upotrebu radunala u

upravljanju induvstrijskim procesima.

U skladu s naprijed ignesenom namjenom i zadacima Centar de i-

mnati slijedeée osnovne karakteristike:

o

~ Odabrano racdunalo de omoguéiti dal jinsku obradnu
podataka. To znadi da omoguéuje korisnicima koji su izvan Cen-—
tra u Zagrebu i drugim gradovima direktan pristup elektronid-
kom radunalu. Ikljinskim stanicama se pribliZava "ulaz 1 izlauz®
radunala korisnicima, Sto de imati nesumnjivo pozitivnog utje-

caja na ispunjenje zadataka Centra.

- Za ispunjenje niza zadataka koji se postavljaju pred Centar, a
u prvom redu za omogudavanje pristupa datotekama u Centru, i to
s udaljenih terminala, ratunalo ¢ée moéi raditi na konverzacioni
nadin. Bududi da radunalo istovremeno mora raditi s viSe kon-
verzacijskih terminala te istovremeno obavljati i ostale zadat-
ke, ratunalo ¢ée raditi 8 pod jelom vremena
(t ime —s haring). Radunalu se moZe postaviti "pitanje"
s udaljenog terminala (npr. teleprintera) i mogu se dobiti kao

odgovor informacije i podaci koji su pohranjeni u datotelama
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racdunala. Ovaj nacin rada koristit ée se 1 za izvodjenje pro-

r ~

gramirane nascave pomodu radunala.

- Elektronicki sustav koji zadovoljava komplekzne polrebe Sveu-
¢ilista 1 drugih korisnika, tj. da istovremeno obradjuje znan-
stvene problcme, da posluZuje velike datoteke, da omoguduje
daljinslku serijsku obradu i da omoguduje konverzacijski rad s
raé¢unalom, mora za obavljanje tih funkecija imati veliki cen-—
tralni procesor s velikim moguénostima ratunanja, mora imati
velllu oneraulvnu menoriju i mora imati velilke vanjske memori-
je. To, dakle, mora biti razmjerno veliki kompjubter kakav ovog
trenutka niti ne postoji niti je predvidjen u SEH. Razmotrena
je 1 alternativna mogudnost da se umjesto jednog velikog kom-—
pjutera nabavi nekoliko manjih. Analize pokazuju da postoji
bibtna razlika izmedju jednog velikog kompjutera i nekoliko ma-—
1ih iste ulupne cijene. Veliki kompjuter omoguéuje postizava-
nje sasvim nove kvalitebte u odnosu na vedi broj malih kompju-
tera. Niti jedan mali kompjuter, niti zXr od nekoliko manjih

kompjutera, ne bi mogao ovaviti predvidjene alcbivnosti. Osim
toza, nali kompjuter ne cmoguduje povezivanje s drugim radéun—
kim centrima. To je narciiti aspelkt cijelog problema. Povezi-~
vanje medjusobno razliditih (ili dalk vrlo slidnih) sistema je
mogude jedino onda ako je jedan od "sugovornika'" dovoljno velik.
Centralni kompjuter mora imati dovoljno velike memorije koje su
pobrebne za obavljanje svih operacija medjusobnog prevodjenja 1

uskladjivanja kodova.

Tzvrienje navedenih zadataka programirano je Idejnim projektom
SveutiliSnog radunskog centra prihvadenim po SveudiliSnom savje-
tu na sjednici od lo. oZujka 1971. a povjereno je novoosnovanom
Radunskon centru SveudiliSta u Zagrebu odlukom 3veudiliZnog savje-

ta na sjednici od 29. travnja 1971.



IZBOR OPREME I ISPORUCIOCA

U lipnju 1971. raspisano je Javno prikupljanje ponuda, koje je
do 22. rujna predalo Sest ponudjada. SveudilisSte je za izbor op-
reme 1 isporudioca imenovalo dvije komisije. Tehnidka komisija
izvréila/je vrednovanje ponuda, na temelju ¢ega Je Glavna komisi-
ja donijela odluku o daljnjim pregovorima s ponudjacdima, a nakon

svih pregovora i odluku o izboru gistema =za nabavu za SRCE.

Radi velikog znadenja SRCA u jugoslavenskim razmjerima (povezi-
vanje informaci jskog sistema cijele Jugoslavije), sastav Tehnid-
ke komisije je tako odabran da su se karakteristike ponudjenih
sistema ocjenjivale u odredjenim okvirima i bududim uvjetima ra-
da. U Komisiji su sudjelovali struénjaci iz Zagreba, Rijeke, O-
sijeka, Splita, Beograda i Ljubljane, a savjetnici Komisije su
bili rukovodioci radunskih centara iz Boulder-Colorada, Milana
i Stockholma, koji imaju viSegodisSnje iskustvo u radu u takvim

centrima.
Glavna komisija je radila u slijededem sastavu:

dr Hrvoje PoZar, prorektor SveudiliSta u Zagrebu, predsjednik;

Narcisa Cemalovidé, Republidki savjet za prosvjetu, kulturu i
fizidku kulturu SRH;

dr Vito GaSparovié, Republidka privredna komora SRH;

dr Ivan Jurkovié, dlan IVSH i predsjednik Republidkog savjeta za
naucéni rad;

Zorislav §onje, direktor Centra za ekonomski razvoj grada Zagre-—
ba, Nehajska 15;

dr Josip Kotnik, predsjednik Republidkog savjeta za informatilku;

mr Uro8 Perusko, docent Elektrotehnidkog fakulteta u Zagrebu;

dr BoZider Stefanini, v.d. difektora SRCE;

dr BoZ#o TeZak, predsjednik Zajednice za informatiku;j

mr Vliado Trbovié, direktor Republidke zajednice za financiranje

usmjerenog obrazovanja.
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Osim definiranj: konadne opreme za centralni sistem i periferi-
ju, uw pregovorima se doSlo do najpovoljnijih financijskih uvjeta,
kako u pogledu ¢ijene tako i u pogledu uvjeta pladanja. Glavna
komisija je zakljuéila da je za SRCE najpovoljnija ponuda tvrtke
UHIVAC, 1 odlucila da se za potrebe SRCA nabavi sistem UNIVAC
1110.

KONFIGURACIJA ODABRANOG SISTEMA

Odabrana konfiguracija sastoji se od centralnog sistema u Zagre-

bu i od terminala na podrudju SR Hrvatske.

Centralni sistem

Centralni sistem (sl.l.) podijeljen je u detiri karakteristidna
dijela:

- centralna jedinica;

- vanjske memorije;

- ulazno-izlazne jedinice;

~ omunikacioni dio.

Centralna jedinica sadrZi:

- dva aritmetilka procesora;

~ ulazno-izlazni procesor;

- operativinu memoriju s magnetskim Zicama velicdine 98304 rijeti
(po 36 bita) s vremenom ¢itanja 320 nanosek 1 vremenom upisi-
vanja 520 nanosek;

— operativnu ekstendiranu memoriju s magnetskim jezgricama s
268288 rijeéi (po 36 bita) s ciklusom od 1,5 mikrosel;

— operativnu konzolu.

Vanjslte nenorije Jjesus

- dva magnetska bubnja s ukupnim kapacitetom od 3 milijuna cnako-
va 1 vremenom pristupa od 4,25 milisck;
- deliri jedinice magnetskih diskova g uviupno 456 milijuna zna-

kovea;
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- pet jedinica magnetskih traka s razlititim gustodéama zapisa.

prva sadrZi:

— processor UNIVAC 9300;

- gitad kartica (600 kart./min);

~ Stampad (600 red./min);

- buéqé i ¢itad papirne trake.

Druga grupa vezana je na komunikacioni procesor i sadrZi:
- ¢ita¥ kartica (1000 kart./min);

—~ Ztampad (1600 red./min).

Dvostrultost ulazno-izlaznih jedinica osigurava veliku pouzdanost

u radu.

Kormunikacioni dio sastoji se od:

e e ot A ot S S e e S B St A it

- komunikacionog procesora (CSP) i

- komunikacionog kontrolera (CTHC)
koji nezavisno jedan od drugog podrZavaju rad daljinskih stanica.

Treba naglasiti da je oveko konfigurirani sistem pouzdan u pogle-
du ulazno-~izlaznih jedinica s obzirom na dva &itada kartica i dva

Stampada, kao i na udvojenost puteva prema periferiji (CTMC i CSP).

Osim toga, z& potrebe centralnog sistema i terminala, nabavlja se

ukupno 21 off-line buSilica kartica.

Procramcka podrdka (software)

Programskxu podr$lu dobavljad isporuduje bez posebne naplate. Ope-
racioni sistem EXEC-8 podrZava multiprogramirano serijsku obradu

(batch), rad s raspodjelom vremena (time sharing) i rad u realnom
vremenu. Postojedi kompilatori pokrivaju sve predvidjene primjene
ukljudujuéi i programiranje u konverzacionom obliku, Uz sistem se
isporuduje i niz aplikacionih programa za razlidita podrudja zna-
nosti i tehnike, za udenje pomodu radunala, informacione sisteme

i sl,.
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Programska podrSka za sistem privremenog rjeSenja kompatibilna
Jje s podrsSkom konadnog sistema, tako da prijelaz s prvog na dru-

gl nede zadati nikakve poteSkoée korisnicima.

MreZa terminala

Usvojene su slijedede kolidine i vrste terminala:

5 batch terminala DCT 2000,

5 konverzacionih terminala DCT 1000 s &ditadem i budadem kar-

tica;

- 3 konverzaciona terminala DCT 1000;

4 alfanumeridke stanice U .100.

Pet od osam konverzacionih terminala DCT 1000 je dodatkom &i-
tada 1 buSalda kartica osposobljeno da sluZe i kao batch termina-
1i, Prema tome podetna mre¥a * rminala sadrZavala bi 10 batch i

7 konverzacionih terminala (uz moguénost prikljudka veé postoje-
éih elektronidkih radunala). Terminali DCT 1000 vezani su na
mreZu preko 8 terminalskih multipleksora, koji omogudavaju jedno-
stavnl prikljuéak daljnjih sedam terminala DCT 1000 ili U 100

na sveki multipleksor. Ovakvo konfiguriranje mre¥e vrlo je flek-
sibilno i zadovoljava posebno istaknute zahtjeve da Radunski cen-

tar Sveudilista bude srce budude mreZe u Hrvatskoj.

U prvo] fazi instalacije sistema realizirat ée se veze s Osijekom,
Rijekom i Splitom, dok bi se kasnije u mreZu ukljugili VaraZdin,
Sisak, Karlovac, Slavonski Brod, Pula, Zadar, Sibenik i Dubrov-
nik (slika 2.). Za povezivanje terminala s Centrom predvidjene

su poStanske telefonsko-telegrafske linije i UKV-veze Radiotele-

vizije Zagreb,

Vremenski plan i medjurjeSenje

Rok isporuke sicstema UNIVAC 1110 je 15 mjeseci od dana potpisa
ugovora, UNIVAC je kao medjurjeSenje ponudio instaliranje siste-

ma UNIVAC 1106 u roku .od tri i po mjeseca nakon pismene potvrde
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o namjeri kupnjc. Predvidja se da ¢e taj sigtem biti u pogonu

veéd u svibnju 1972. Ovakvo rjeSenje ima vrlo velike prednosti

u pogledu:

- Skolovanja kadrova za buduéi veliki sistem;

- stjecanja iskustva u organizaciji rada i rukovodjenja radun-—

skim cenbtrom;
— izobrazbe korisnika i

—~ ranijeg poletka nastave,

Predvidja se da se isporuka sistema 1110 utvrdi za lipanj i sr-

vanj 1973., tako da se'prelaz sa sistema 1106 na sistem 1110 na-

dini u vremenu ljetnog raspusta, kada se ofelmje manje opterede-

nje.

Cijena uredjaia

Centralni procesor Us ¥

Bubnjevi

Diskovi

Ilagnetske trake

Komunikacionl procesor

Procesor 9300
Terminali DCT 2000
Terminali DCT 1000, U 100,

o N o0 s W

Illodemi
9. RusSadi kartica

10. Xomunikacijski kontroler

206.060,~
148.080, -
69.040. -

Cijena po katalogu ukupno US g 4,016.081.-

- 20% akademski popust b

803.216.-

Ostaje US g 3,212.865.-
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Osim toga UNIVAC odobrava specijalne popuste i to:

u stavei 4. Us & 12,299.~
u stavkama 7. i 8. zajedno : 81.855.~
u stavei 9. 14.808. -
u stavei 10. 15.000. -

123.962. -

Tako da konadna cijena sistema iznosi

35 212,865,
- 123.962.

US § 3,088.903.

FPINANCIJSKA KONSTRUKCIJA INVESTICIJA

U slijededéo] tablici prikazana je financijska konstrukeija ula-
ganja i izvora financiranja za izgradnju SveudiliSnog radunskog
cenbtra. Buduéi da se glavna oprema (tj. radunarski sistem i kli-
matizacija) nabavlja za devize, prikazana su posebno devizna
sredstva (u US §) i 'posebno dinarska sredstva. Oprema se nabavlja
na petogodisnji kredit, koji podinje tedéi od dane isporule. Feri-
ferna i pomoéna oprema (koja de raditi s privremenim sistemom
1106) bit ée isporudena 1972. godine, pa njezina otplata traje do
1977. godine. Centralno postrojenje (definitivni sistem 1110) bit
ée isporuden 1.973. godine 1 otpladivan do 1978. godine. Analogno

vrijedi i za klimatizaciju.
Ukupna devizna ulaganja iznose:

~ 28 OPIEIU esevencssrsrevrssonennenes US & 3,268.903

—- za kamate 7,5% ceveevrrocncons ceeses US 403,773
Izvori financiranja za devizna sredstva jesu:
—~ Fond za naudni rad SRH ........ eee.. Us g 1,836.338

—~ Republidki devizni fond ....ceeeee.. Us g 1,836.338



FINANCIJSKA XKONSTRUXCIJA
IZGRADNJE SVEUSILI3SNOG RACUNSKOG

(nepomena: oprema nabevl jena od UNIVAC: 3,088.903 US &

CERTRA

1972 1973 1374 1975 1976 1577 1978 Ukupno
ULAGANJA US dolara
Periferna-pomoéna oprema 328.215 121.908 121.908 121.908 121.908 121.909 = 937.756
Centralno postrojenje 322.676 537.787 258.137 258.137 258,137 258.137 258 .1%6 2,151.147
Klimetizaci je 15.000 37.500 13.500 19.500 19.500 19.500 19.500 150.000
Pakovan je,o0sigursnje,pri jevoz 10.000 20.000 . - - - - 30.000
Ukupne investici je 675.891 717.195 3994545 399.545 399.545 399.546 277.636 3,268.903
xemate 7,5% - - 140.686 110.720 80.755 50.789 20.323 403,773
Ukupne ulaganjs 675.891 T17.195 540.231 510.2385 430.7200 450,335 293.459 5,672,070
IZVORI FINANCIRANJA US dolare
Fond naudni rad SRH 675.891 567.195 193.261 163.295 133.330 103.366 - 1,836.338
Republi®kil devizni fond - 150.000 346.970 346.970 345.970 346 .969 298.459 1,836.338
Ukupno 675.891 717.195 540,231 510.265 480,300 450.335 298 .495 3,672,676
ULAGANJA U DIN (1 US doler=17,15 Din)
Devizna ulegenja{invest.) 11,591.531 12,299.894 6,852.197 6,852.197 6,352.197 6,852.214 4,761,457 56,061.637
lotor-generator 250.000 350.000 200.000 200,000 - - - 1,00C.0C0
Opreoma sgrade 250.000 500,000 250.000 - - - - 1,0C0.CCO
Zgreda 3,500.000 2,500.000 2,500.000 2,500.000 - - - 11,000.000
Ukupne investici je 15,591.531 15,649.894 9,302.197 9,552.197 6,852,197 6,852.214 4,761.457 69,061.687
Devizne kemate - - 2,412.765 1,898.848 1,384.948 871.031 357.115 6,924.707
Rezna davenjs (16% uvozna
opreme, 9% dom.invest.) 1,600.000 7,000.000 1,400.000 - - - - 10,000,000
Ukupna ulaganja 17,191.531 22,649.894 13,314.962 11,451.045 8,237.145 7,723.245 5,118.572 85,986.394
IZVORI FINAKCIRANJA Diners
L g
Pord za naulni rad 13,691.531 12,734.330 6,349.462 4,185.545 971.545 457.745 —2,146-928*’ 36,243.330
Ze/ednica zz fin.usmj.obr. - 4,915.564 4,915.500 4,915.500 4,915.500 4,915.500 4,915.500 29,493.054
Sveuliliste 1,500.0C0 1,000.000 - - - - - 2,500.0C0
Radio-televizi ja,Zagreb 2,000,000 4,000,000 = - - - = 6,000.000
Sveulilidni reZunski centar - = 2,350.00C 2,350.000 2,350.000 2,350.000 2,350.000 11,750.0C0
Ukupno 17,191.531 22,649.894 13,414,962 11,451.045 8,237.145 7,723.245 5,118.572 85.986.3G4

*

+ 1,000.000= 7,002.500Din.

ukl ju¥ena sredstva odobrens u 1271. godini : 350.0008=6,002.500

**yredanje kredita Fondu od strane SRCa.

Taj kredit posljedica je
veéih uplata u 1975/77:1975:717.538; 1976:971.545 i 1977:457.745Din
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Dinamika financiranja postavljena je kako to najbolje odgovara

navedenim rfondovima.

U dinarska ulaginja ulaze:

- protuvrijednost za deviznu opremu - Din 56,061.687.—
- motorgenerator i‘oprema zgrade n .2,000;000.—
- zgrada i 11,000, 000, -
- protuvrijednost za devizne kamate + 6,924.707.~
- razna davanja : i 10,000,000, -

Ukupno dinara 85,986.394.-

Kao izvori financiranja predvidjeni su:

- Fond za naudni rad SRH Din 364243.330.-
- Zajednica za financiranje usmjerenog

obrazovanja " 29,493.064.~
-~ Sveuliliste u Zagrebu \f 2,500,000, -
- Radiotelevizija Zagreb i 6,000.000. -
- Sveudilisni radunski centar W 11,750,000, -

Dinamika financiranja u dinarskim sredstvima prilagodjena je mo-

guénostima pojedinih izvora financiranja.

Fond za nauéni rad SRH odobrio je dio deviznih i dinarskih sred-
stava za pladanje veé u 1971. godini. To je prebadeno za pladanja

u 1972, godini.

LOKACIJA SVEUCILISNOG RACGUNSKOG CENTRA

Odabrana lokacija

Jedan od vaZnih problema vezan s izgradhjom SRCA je 1 pitenje
njegove lokacije. Izmedju nekoliko moguénosti koje su dolazile

u obzir, odabrana je lokacija izmedju Aleje Karla Marxa i budu-
ée Aleje Djure Salaja (juZno od Beogradske ulice i sjeverno od
zgrade drultvenih organizacija na Savi). Na raspolaganju je neiz-

gradjeni teren, urbanistidki uglavnom obradjen, na kojem se mogu
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smjectiti 1 sroinl sveudilidni objekti. Zapadno od predvidjene
lokacije za SRC: nalazi se izgradjeno Cvjetno naselje, a na is-—
to¢noj sirani u neposrednoj blizini je buduéi televizijski cen~
tar. Urbanisticélli elaborat je vel sredjen, dobiveno je miSljenje
Urbanistickog zavoda s primjedbama po kojima je ved postupljeno,
tako da nede biti vedih problema u postupkn za odobrenje lokaci-
je. Ova lokacija vrlo dobro udovoljava svim postavljenim gzahije-

vina,

Odnos SRCA prema Nacionalnoj i sveudiliSnoj biblioteci

Jedan od vaZnih zahtjeva vezan s izgradnjom SRCA, koji se od po-
Setka postavljao, jest moguénost njegovog korisStenja za Nacional-
nu i sveudilismu biblioteku, €ija se izgradnja predvidja u Zagre-
bu. S obzirom na to da je predvidjeno da se SRCE koristi puten
daljinskih terminala, tehnic¢ki nema nikakvih posebnih uvjeta u
pogledu medjusobne prostorne udaljenogti SRCA i Biblioteke. Iz
toga logidno slijedi da lokaciju SRCA ne treba uvjetovati loka~

cijom Biblioteke.

Objekt za SRCE

Gradjevinskim programon predvidja se objekat od cca 2600 m? brutio

2 4o daje ulupno 11,000.000

povrsine. Uz cijenu od 4.200 din po m
din za objekat (bez klimatizacije i bez opreme).

Privremeni smiedtaj

Za smjesta]j sistema UNIVAC 1106 predvidjena je privremena lolkaci-
ja u dvoristu Savske cegte 16, s obzirom na postojanje i mogudénost

korigtenja prostorija pogodnih za smjeitaj Centra.

RAZVOJ KADROVA

UspjeSan rad Sveudilisnog centra ovisi o zaposlenom osoblju s
jedne strane ve aktivnosgti korisnika s druge strane. Iz tog razlo-
ga je u pogtupku ocjene i izbora velika vaZnost pridodana izobraz-

bi obiju grupa. Osobito pozitivno se ocjenjuje postupnost uvodje-—



nja osoblja i kovisnika u rad s radunalom. Veliki doprinos u
tom smislu daje ponuda tvrtke UNIVAC da nakon potpisa ugovora
zapocne s instalacijom konfiguracije UNIVAC 1106. Znadenje te

instalacije je vrlo veliko, jer osigurava da se provede:

- izobrazba organizacionog osoblja SRCA;
- izobrazba tehnidkog vodstva za SRCE;

- izobrazba tehnidkog osoblja za SRCE;

~ lzobrazba operatorskog osoblja za SRCE;

— izobrazba korisnika SRCA.

Sva ‘ta izobrazba zapodet ée odmah podetkom 1972. godine, s tim
da ¢ée se tokom jedne godine osoblje i korisnici akbtivno obudava-~
ti uz pomoé strulnjaka tvrtke UNIVAC. Predvidjeno je da se izo- |
brazba oagoblja i korisnika SRCA vremenski razdijeli na Setiri
faze, Izobrazba u pojedinoj fazi dat de zaokruZeno i cjelovito

znanje kroz tedajeve 1 praktidnu obuku.

Pojedine faze izobrazbe vremenski se preklapaju. U vremenu pre-—
klapanja, tj. u podetku nove faze izobrazbe, odrZavat e se os-
novni tecajevi, koji su veé odrZani u prethodnim fazama. Krajem
nove faze izobrazbe odrZavat ée se specijalizirani i aplikacio-
ni tefajevi, koje mogu sluSati i oni koji su osnovne tedajeve

veé sluSali u prethodnim fazama., Time ée biti omogudeno usavrSa-

vanje i napredovanje u korisStenju radunala.
Predvidjene su faze izobrazbe:

Faza I: Izobrazba u ovoj fazi poéinje odmah nakon potpisivanja
ugovora. Cilj ove fagze telajeva i praktiéne obuke je omogudéenje
prihvata sistema 1106. Polaznici ée biti osoblje SRCA i odredje-~

ni broj korisnika.

Faza II: Za vrijeme ove faze sistem 1106 bit e ved instaliran.
Time ée se omoguditi aktivna izobrazba osoblja SRCA i naprednih
korisnika te poletna izobrazba novih korisnika. Cjelokupna izo-

brazba je uz pomod strudnjaka isporulioca opreme:.



- L=

Faza I11: Omoguduje izobrazbu nove grupe korisnika kroz osnovne

tecajeve 1 daljnju izobrazbu osoblja i naprednih korisnika GRCA.

Paza IV: Za vrijzme ove faze instalirat de se sistem 1110 te de

se odrzavati tetajevi o sistemu 1110. Ostala izobrazba obuhvabtit

¢e slicéne telajeve kao i u fazi IIT samo s povedanim brojem 1ju-
di. Izvodjenje tedajeva garantira isporufilac opreme koji kroz
svoje osnovne specijalizirane i aplikacione tedajeve daje izobraz-—
bu za osoblje SRCA i odredjeni broj korisnika. Glavni nosioci dalje
izobrazbe bit ée osoblje i suradnici SRCA, te sveudiliSne nastavne

institucije.

PREDRACUN PRIHODA I RASHODA SVEUSILISHOG RACUNSKOG CENTRA U PUNOK
POGONU 1974. GODINE I KASNIJE

Prihodi

Sveudilisni rafunski centar ostvarivat ée prihode prodajom rad-
nih sati cenbtralne procesne jedinice, perifernih jedinica i us-
luga (pomoé w obradi podataka, izradi programa i sl.). Predvidja
se da ée godisnje modi prodati 4000 sati rada radunala od toga
za nastavu 40% (1600 sati), za znanstvena istraZivanja sveudiliS-—
nih organizacija 20% (800 sati), za istraZivanje i obradu poda-

taka privrednim i drugim organizacijama 40% (1600 sati).

Iznos amortizacije treba da posluZi da se smanji cijena za ko-
ristenje rafunala za nastavni i znanstveni rad, pa bi strulktura

planiranih prihoda iznosilas

1. nastavni rad 1600 sati po 750.- Din 1,200,000.~ Din
.2. znangtveni rad 800 sati po 1.400.- Din 1,120,.000,- "
3. usluge radnim organizacija:
radnim danima: 250 sati po 10,000 Din 2,500,000,- "
suboton 250 sati po 7.000 Din 1,550,000, "

nedjeljom i nodu 1100 sati po 3.5 fin 3,850.000., -



= A

4, prihodi od usluga na programiranju 1,400.000.-~ Din
5. amortizacija 7’632.000._ u
SVEUKUPNO 19,452,000.~ Din
Rekapitulacija rashoda
utroSeni materijal . 500.000.~ Din
usluge 25,900,000 = M
na jamnine | 27.000,-
sluZzbena putovanja 240,.000.- "
ostali materijalni troSkovi 260.000.,~- ™
amortizacija 74500,000,=" %
ugovorne obaveze 500.000.-
csobni dohoci Bl ih:000a= [V
rashodi wkupno 17,202,000~ Din
otplata zajma 25 0L 00U I L

sveukupno 19,452,000, r
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DOKUMENTACIJA

Za potrebe izgradnje SveudiliSnog radunskog centra izradjena je

do sada slijedecda dokumentacija:

- Idejno rjeSenje (predprojekt) SveudiliSnog radunskog centra,
lipanj 1970.;

- Idejni projekt SveudiliSnog radunskog centra, veljada 1971.;

- Izvadak iz Idejnog projekta, oZujak 1971.;

-~ Tender za SveudiliSni radunski centar, lipanj 1971.;

- Izvjestaj o radu Tehnidke komisije za ocjenjivanje ponuda,
studeni 1971.;

- Materijali Glavne komisije za donoSenje odluke o izboru i na-

bavi sistema elektronickog ralunala, prosinac 1971.









	Korice
	Naslovnica
	Uvod
	Izbor opreme i isporučioca
	Konfiguracija odabranog sistema
	Financijaka konstrukcija
	Predračun prihoda i rashoda
	Dokumentacija

